



Product Baseline



Nome del gruppo: **Synergo Unit** - Gruppo 20

Capitolato C6 - Zucchetti

Revisione PB: 2026/09/xx

Università di Padova
Corso di Ingegneria del Software a.a. 2025-2026

Sofia De Blasi, Francesco Marcon, Filippo Idiometri, Armando Moda Scarati,
Anton Ricardo Rupi, Roberto Mariano Doroftei

Stato del prodotto rispetto al capitolato

Stato raggiunto a fine PB

- **Progettazione:** architettura definitiva consolidata, coerente con il PoC di RTB ma estesa a copertura di tutti i requisiti obbligatori e desiderabili
- **Codifica:** MVP completo e funzionante, tutte le funzionalità obbligatorie e desiderabili implementate
- **Verifica:** pipeline CI che blocca ogni merge non conforme (lint, type-check, test, soglia di coverage $\geq 80\%$ sui moduli principali)
- Nessuna rinegoziazione: tutto realizzato come stabilito nel capitolato e negli incontri con la proponente



Stato dei requisiti

Tipo requisiti	Stato
100 requisiti obbligatori	Soddisfatti
5 requisiti desiderabili	Soddisfatti
15 requisiti opzionali	Non Implementati

Way of working: dalla RTB a una pipeline di qualità matura

RTB

- Norme di progetto già consolidate su editing: branch dedicati, commit convenzionali, code review prima del merge
- Ancora assenti: automazione dei controlli (nessuna CI), nessuna checklist formale di review, nessuna convenzione di naming imposta a livello di pipeline
- Sprint già settimanali, ma con margini di miglioramento su carico documentale e amministrativo



PB

- Pipeline CI introdotta: make ci = lint → type-check → test → coverage, stesso ordine in locale e su GitHub Actions, nessun merge senza tutti i controlli verdi
- PR review checklist formalizzata per le Pr di codice
- Convenzioni di naming per metodi, componenti e test
- Soglie di copertura verificate e rispettate ($\geq 80\%$ sui moduli principali, requisito R1/R2/R3-Q-O)

Autovalutazione: colloquio Design Review

[da completare]

- **Cosa è andato bene:**
- **Punti di debolezza confermati (già noti al gruppo):**
- **Punti di debolezza emersi a sorpresa:**
- **Come li stiamo affrontando:**



Difficoltà incontrate durante la PB


Criticità emerse



- Gestire in modo affidabile risposte LLM che non sempre rispettano il formato atteso
- Tenere il passo su più fronti in parallelo: metriche di progetto, documentazione tecnica, codice, con tempi ristretti tipici del secondo lotto



Azioni introdotte



- Livello di validazione e gestione robusta dell'incertezza nella risposta dell'LLM lato dominio AI, invece di assumere sempre un formato corretto
- Sprint brevi e retrospettive settimanali per correggere la rotta rapidamente invece di accumulare ritardo

Rendicontazione: quadro economico aggiornato

Voce	Importo
Budget iniziale preventivato	11.665,00 €
Costo sostenuto (fine Sprint 20)	7.354,16 € (~63,1%)
Delta (risparmio)	4.300,83 €

Ruolo	Ore Residue	Costo residuo
Responsabile	18,58	557,50 €
Amministratore	-55,00	-1.100,00 €
Analista	54,67	1.366,67 €
Progettista	88,67	2.216,67 €
Programmatore	39,00	585,00 €
Verificatore	45,00	675,00 €
Totale	190,92	4.300,90 €


Criticità emerse



- Mantenere una disponibilità costante durante l'estate, con impegni e priorità individuali diverse tra i sei membri
- Rischio di sbilanciamento del carico se le mancanze non vengono comunicate per tempo



Azioni introdotte




- Cadenza settimanale degli sprint → comunicazione costante, tutti partecipativi
- Le mancanze vengono discusse apertamente non appena emergono, non alla retrospettiva successiva
- Correzioni immediate, prima che creassero danni o ritardi concreti al progetto

Distribuzione delle ore residue per membro

Membro	Ore Residue
Sofia D. B.	1,42
Francesco M.	33,08
Filippo I.	44,25
Armando M. S.	34,42
Roberto D.	45,25
A. Ricardo R.	32,50

Osservazioni

- Lo scostamento non uniforme tra membri non nasce in PB: era già presente in RTB
- Nessun membro ha un totale personale negativo



Intenzioni: PB o proseguire con CA

- Il gruppo si ferma alla Product Baseline
- Motivazione: secondo lotto, finestra temporale residua troppo ristretta per garantire lo stesso livello di qualità mantenuto finora in un'eventuale Customer Acceptance

