



Product Baseline



Nome del gruppo: **Synergo Unit** - Gruppo 20

Capitolato C6 - Zucchetti

Revisione PB: 2026/09/15

Università di Padova
Corso di Ingegneria del Software a.a. 2025-2026

Sofia De Blasi, Francesco Marcon, Filippo Idiometri, Armando Moda Scarati,
Anton Ricardo Rupi, Roberto Mariano Doroftei

Stato del prodotto rispetto al capitolato

Stato raggiunto a fine PB

- **Progettazione:** architettura definitiva consolidata, coerente con il PoC di RTB ma estesa a copertura di tutti i requisiti obbligatori e desiderabili
- **Codifica:** MVP completo e funzionante, tutte le funzionalità obbligatorie e desiderabili implementate
- **Verifica:** pipeline CI che blocca ogni merge non conforme (lint, type-check, test, soglia di coverage $\geq 80\%$ sui moduli principali)
- Nessuna rinegoziazione: tutto realizzato come stabilito nel capitolato e negli incontri con la proponente



Stato dei requisiti

Tipo requisiti	Stato
100 requisiti obbligatori	Soddisfatti
5 requisiti desiderabili	Soddisfatti
15 requisiti opzionali	Non Implementati

Cosa è andato bene:

- Diagrammi di sequenza della Specifica Tecnica

Punti di debolezza → scelte architetture:

- Problema sbagliato → pattern complessi e non necessari (Simple Factory + Strategy su endpoint unico)
- Pattern applicati per problemi inesistenti (Proxy senza local)

Punti di debolezza → gruppo e comunicazione:

- Comprensione dei pattern non uniforme tra i membri
- Esposizione: soft skill che manca a gran parte del gruppo



Validazione formale (1° settembre 2026)

- Test di Accettazione definiti in anticipo, prima dell'incontro
- Durante l'incontro: dimostrazione live di ogni test, con relative funzionalità, errori e accortezze avute
- Verbale esterno redatto a fine incontro, con descrizione completa dei test svolti, e inviato come concordato
- Esito: 7/7 superati, nessuna non conformità → l'MVP soddisfa le aspettative del capitolato



Cosa abbiamo appreso:

- Capire un pattern in teoria ≠ saperne riconoscere l'effettiva necessità
- Se una soluzione non risolve già a priori il problema per intero, probabilmente lo si sta guardando dal punto sbagliato

Way of working: dalla RTB a una pipeline di qualità matura

RTB

- Norme su editing già consolidate: branch dedicati, commit convenzionali, review prima del merge
- Assenti: CI, checklist di review, convenzioni di naming
- Sprint settimanali, ma carico documentale/amministrativo da migliorare



PB

- Pipeline CI: lint → type-check → test → coverage, identica in locale e su GitHub Actions
- PR review checklist formalizzata
- Convenzioni di naming per metodi, componenti, test
- Coverage $\geq 80\%$ verificata (R1/R2/R3-Q-O)

Risultati:

- Norme rigide e tracciamento fin da subito → problemi visti appena nascevano, non a ritardo accumulato
- Sempre la soluzione più giusta, non la più veloce → branching, commit e PR sempre più precisi, non improvvisati
- Date fisse e cadenza regolare → costanza anche nell'estate, il periodo più difficile per coordinare sei persone

Difficoltà incontrate nell'ultimo periodo


Criticità emerse



- Gestire in modo affidabile risposte LLM che non sempre rispettano il formato atteso
- Tenere il passo su più fronti in parallelo: metriche, documentazione, codice, con tempi ristretti del secondo lotto
- Esposizione con sicurezza del proprio lavoro tecnico (emersa dai colloqui di revisione e con la proponente)



Azioni introdotte



- Validazione e gestione robusta dell'incertezza nella risposta LLM, invece di assumere sempre un formato corretto
- Sprint brevi e retrospettive settimanali per correggere la rotta rapidamente
- Prove di presentazione, preparazione di un discorso come canovaccio e interventi suddivisi equilibratamente tra tutti

Rendicontazione: quadro economico finale

Voce	Importo
Budget iniziale preventivato	11.665,00 €
Costo sostenuto (fine Sprint 21)	7.364,16 € (~63,1%)
Delta (risparmio)	4.300,90 €

Ruolo	Ore Residue	Costo residuo
Responsabile	18,58	557,40 €
Amministratore	-55,00	-1.100,00 €
Analista	54,67	1.366,75 €
Progettista	88,67	2.216,75 €
Programmatore	39,00	585,00 €
Verificatore	45,00	675,00 €
Totale	190,92	4.300,90 €

Criticità emerse



- Mantenere una disponibilità costante durante l'estate, con impegni e priorità individuali diverse tra i sei membri
- Rischio di sbilanciamento del carico se le mancanze non vengono comunicate per tempo



Azioni introdotte



- Cadenza settimanale degli sprint → comunicazione costante, tutti partecipativi
- Le mancanze vengono discusse apertamente non appena emergono, non alla retrospettiva successiva
- Correzioni immediate, prima che creassero danni o ritardi concreti al progetto

Distribuzione delle ore residue per membro

Membro	Ore Residue
Sofia D. B.	1,42
Francesco M.	33,08
Filippo I.	44,25
Armando M. S.	34,42
Roberto D.	45,25
A. Ricardo R.	32,50

Osservazioni

- Lo scostamento non uniforme tra membri non nasce in PB: era già presente in RTB
- Nessun membro ha un totale personale negativo

